



DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. SOA1208LHV
uzavřený dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Zhotovitel: **HV-STAV, s.r.o.**
Se sídlem Plešivecká 1153/56, Litoměřice
Zastoupený: Petr Hauser - jednatel
IČ: 254 90 851
DIČ: CZ25490851
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Litoměřice
č.ú.: 191140371/0300
Zápis v OR KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20722

ČR - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV v LITOMĚŘICÍCH	
DOŠLO:	PŘÍLOHY
	1
č.j. 25/08-65	1

Objednatel: **ČR – Státní oblastní archiv v Litoměřicích**
Se sídlem Krajská 1, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: PhDr.Marek Poloncarz – ředitel SOA v Litoměřicích
IČ: 709 79 464
DIČ: CZ70979464 – neplátce DPH
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem,
č.ú. 916-2549881/0710

Výše uvedené smluvní strany uzavřely tento dodatek – doplnění čl. VI o bod 6.5

čl. VI

Platební podmínky

6.5 Čerpání finančních prostředků bude následující:
V roce 2009 bude čerpání ve výši 12 230 784,- Kč vč. DPH
V roce 2010 bude čerpání 1 926 000,- Kč vč. DPH

Ustanovení ostatních článku se nemění

Tento dodatek je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Zhotoviteli obdrží jedno a objednatel obdrží jedno paré.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání dle jejich svobodné vůle a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy : Termíny dokončení prací

V Litoměřicích dne : 12.10.2009.2009

V Litoměřicích dne : 12.10.2009

.....
za HV - STAV, s.r.o.

.....
za SOA v Litoměřicích

HV-STAV, s.r.o.
IČ: 25490851, DIČ: CZ25490851
Plešivecká 1153/56, 412 01 Litoměřice
STAVEBNÍ, OBCHODNÍ ČINNOST

**ČR - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV
v LITOMĚŘICÍCH**
Krajská 1
412 74 Litoměřice

AKCE: Kasárna „Pod Radobýlem“ - Litoměřice

Zhotovitel: HV-STAV spol. s r.o.

Termíny dokončení prací

	<u>Termín předání Fakturace</u>
<u>Práce na venkovním přístupu a další práce</u>	<u>30.09.2009</u>
<u>II.NP- komplet, rozváděče, část zásuvek</u>	<u>30.10.2009</u>
<u>Fasáda a venkovní plochy, ústřední topení, malování a 1. část elektro – zásuvky, beze světel</u>	<u>30.11.2009</u>
<u>I.NP - komplet, beze světel</u>	<u>18.12.2009</u>
	12 230 784,- Kč vč. DPH
<u>Dokončení kompletace elektro - světla</u>	<u>19.2.2010</u>
<u>Předávací dokumentace – předání stavby</u>	<u>26.2.2010</u>
	1 926 000,- Kč s DPH

Z jednotlivých předání bude proveden dílčí zápis.

Z předání stavby dle SOD bude proveden zápis jehož součástí budou dílčí zápisy o předání.

Součástí předávací dokumentace budou :

- Prohlášení o shodě na použité komponenty stavby, dodávek a technologií
- Prohlášení o shodě firmy k provádění příslušných prací
- Prohlášení pracovníků o proškolení na provádějících montáže příslušných komponentů
- Certifikáty požárně bezpečnostních komponentů
- Prohlášení o likvidaci odpadů
- Návody k obsluze

.....
za HV - STAV, s.r.o.

HV-STAV, s.r.o.
IČ: 25490851, DIČ: CZ25490851
Plešivecká 1153/56, 412 01 Litoměřice
STAVEBNÍ, OBCHODNÍ ČINNOST

.....
za SOA v Litoměřicích

ČR - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV
v LITOMĚŘICÍCH
Krajská 1
412 74 Litoměřice