

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 12/2009

uzavřená dle ustanovení (§513/1991 Sb.) obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Státní oblastní archiv v Litoměřicích,
se sídlem: Krajská 1, 412 74 Litoměřice

zastoupení :
ve věcech smluvních: PhDr. Marek Poloncarz – ředitel SOA
ve věcech technických: Milan Vorlík
IČ 70979464
DIČ CZ70979464
Bankovní spojení ČNB Ústí nad Labem
č.účtu 916-2549881/0710

Zhotovitel: NEPRO stavební s.r.o.
se sídlem: Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří

zastoupení :
ve věcech smluvních: Kamil Neufuss, - jednatel společnosti
ve věcech technických:
IČ 27342093
DIČ CZ27342093
Bankovní spojení KB, a.s., Kadaň
č.účtu 43-1032330287/0100
firma je evidována: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25188

ČR - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV v LITOMĚŘICÍCH	
DOŠLO: 18.11.09	PŘÍLOHY ✓
č.j. 646/09-26	1

Předmětem dodatku smlouvy je změna a doplnění čl. II. a IV. stávající smlouvy..

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku je rozšíření článku č. II. smlouvy o výrobu a výměnu okna v místnosti č. 039 historické budovy A.

Místem plnění je SOkA Chomutov se sídlem v Kadani, Boženy Němcové 68, 432 01 Kadaň

IV. Cena díla

Celková cena díla po navýšení:

Cena bez DPH	350 304,10 Kč
19% DPH	66 557,80 Kč
Cena s DPH	416 861,90 Kč

(slovy: Čtyřistašestnácttisícosemsetšedesátjedna,90 Kč)

Objednatel zdůrazňuje, že cena je konečná a nepřekročitelná jakýmikoli vícepracemi.

Ostatní články zůstávají beze změn.

V Kadani dne: 18. 11. 2009

NE
4:
IČO:

Zhotovitel

V Litoměřicích dne: 18. 11. 2009

ČR - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV
v I

4

Objednatel